		6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20	1/21	2/21	3/21
ServiciosYa	36%										
Gestión de proyecto	100%	_									
Planificación	100%	ካ									
Informe de avance	100%	<u> </u>									
Informe de cierre	100%	■ ŋ									
fin de gestión	100%	*									
Análisis y Diseño	70%				_						
Análisis	100%		_								
Requisitos	100%		<u>_</u>								
Procesos	100%		_								
Propuesta funcional	100%										
Fin análisis	100%		*								
Diseño	62%										
Modelado	67%										
Conceptual	100%				-1						
Físico	50%				<u></u> 1						
Prototipo	15%				"						
Fin diseño	100%				<u>'</u>						
Documentación	60%										
Desarrollo	0%										
Funcionalidades	0%										
Registrarse	0%										
Iniciar sesión	0%										
Seleccionar categoría	0%										
Buscar servicios	0%										
Responder	0%										
Preguntar	0%										
Filtrar	0%										
Pagar	0%										
Ver profesional	0%										
Contratar profesional	0%										
Calificar	0%										
Enviar natificación	0%									_ _	
Enviar notificación Fin funcionalidades	0% 0%										
Base de datos	0% 0%									 ▼	
Creación	0%										
Carga de datos	0%										
Fin base de datos	0%										
Diseño gráfico	0%										
Interfaz	0%										
Fin diseño gráfico	0%									<u></u>	
Integración y pruebas	0%										
Pruebas internas	0%									📛 , '	
Pruebas de usuario	0%										
Carga de datos	0%										
Fin pruebas	0%										
Puesta en producción	0%										+
Pre-producción	0%									💾	Н
											1
			•				,	,			*

		6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20	1/21	2/21 3/2	21
Pase a producción	0%										
Manuales del sistema fin de puesta en producción	0% 0%										
			1	I	I	I	I	I	I	1	